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TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 06/2024, FIRMADO 
ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A EMPRESA RKS 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 

PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 06/2024 

PROCESSO Nº 59/2024 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 10/2024 
CONTRATO Nº 06/2024 

Pelo presente instrumento, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 51.857.894/0001-71, com sede na Rua Silva 
Jardim, 3357  Centro, representada pelo seu Presidente, Vereador PAULO ROBERTO 
AMBRÓSIO, portador do RG nº 6.082.090-1 e CPF nº 979.888.988-68, doravante 
denominada , e de outro lado o RKS ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA., inscrita no CNPJ n°27.035.911/0001-00, com sede na Rua Governador Pedro de 
Toledo, nº 16, Centro, São Miguel Arcanjo - SP, CEP 04.047-001, representado por seu 
Presidente, Senhor RODOLFO KENJI ESPÍRITO SANTO, portador do RG n° 48.194.200-2 
SSP/SP e CPF n° 414.684.778-89, doravante designada , têm justo e 
acertado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1 O presente termo aditivo visa alterar qualitativamente o Contrato nº 06/2024, para 
coadunar o objeto contratual ao projeto apresentado pela contratada e aprovado pela 
Presidência desta Casa de Leis, reduzindo o número de salas do projeto inicial para 05 
(cinco) unidades. 

CLÁUSULA SEGUNDA  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Pelo presente termo aditivo, fica alterada a cláusula 1.1 do Contrato nº 06/2024, que 
passará a dispor da seguinte forma: 

2.2 O objeto da presente contratação é Serviço Comum de Engenharia visando a 
Elaboração de Projeto para Reforma/Adequação/Manutenção do 2º andar da sede deste 
Legislativo Municipal para Construção de 05 (cinco) gabinetes, contendo 02 (duas) salas 
cada, conforme Termo de Referência, de acordo com as especificações abaixo: 

Etapa Descrição 
Prazo para 

Conclusão da 
Etapa 

Valor (R$) 

1 Levantamento técnico e Estudo Preliminar  5 dias 788,33 
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2 Anteprojeto (Projeto de Layout Geral) 5 dias 788,33 

3 Projetos Completos (valor total) 10 dias  

Valor 
por 

Projeto 

Projeto de Arquitetura de Reforma 
(demolição/construção de drywall e portas; 
acabamentos e revestimentos; mobiliário; 
manutenção e adequação do telhado; forro) 

 1.576,66 

Projeto de instalações elétricas e Projeto de 
apontamento luminotécnicos 

 1.576,66 

Projeto de Climatização  1.576,67 

Projeto de detalhamentos necessários para 
execução 

 1.576,67 

Projeto Legal  1.576,67 

4 

Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro 
(Orçamentos Sintéticos e Analíticos; Mapa de 
cotações; Cronograma Físico-Financeiro; 
Memorial Descritivo; Memorial de Cálculo; 
Caderno de Encargos e Especificações 
Técnicas) 

5 dias 1.576,67 

5 
 Fiscalização e Acompanhamento da 
Execução 

Até o  
recebimento  
definitivo da  
execução da  

obra a ser  
contratada 

2.522,67 

PRAZO TOTAL 25 DIAS 

VALOR TOTAL SEM BDI R$ 13.559,32 

BDI SOBRE CUSTO DO OBJETO (26,85%) R$ 3.640,68 

VALOR TOTAL COM BDI R$ 17.200,00 

Dezessete mil e duzentos reais 

2.3 Fica alterado, por consequência, o item 1 do Anexo I do supramencionado contrato, 
que passa a ser firmado na seguinte forma: 

2.4 OBJETO: Elaboração de Projeto para reforma/Adequação/Manutenção do 2º andar da 
sede deste Legislativo Municipal para Construção de 05 (cinco) gabinetes, contendo 02 
(duas) salas cada, tendo o seguinte escopo. 

CLÁUSULA TERCEIRA  JUSTIFICATIVA 

3.1 A alteração qualitativa apresentada visa melhorar os espaços dentro dos gabinetes, 
assegurando maior comodidade aos assessores, estagiários e vereadores que exercerão a 
atividade laborativa no local, de modo a permitir, inclusive, o atendimento ao público de 
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pessoas com mobilidade reduzida, atendendo assim aos parâmetros impostos pelas 
normas de acessibilidade. 

3.2 A referida alteração viabilizará o recebimento do objeto contratual pela Comissão de 
Gestores de Contratos, uma vez que não haverá qualquer disparidade entre o objeto do 
contrato e o projeto apresentado. 

CLÁUSULA QUARTA  DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do instrumento original que não foram 
objeto deste aditivo. 

4.2 Este termo de aditivo, devidamente assinado pelas partes, integrar-se-á ao Contrato nº 
06/2024 para todos os fins de direito. 

4.3 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas. 

São José do Rio Preto, 11 de junho de 2024. 

   Ver. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO 
   Presidente da Câmara Municipal 

São José do Rio Preto 
 
 
 
 

RODOLFO KENJI ESPÍRITO SANTO  
RKS Engenharia e Consultoria ltda. 

Testemunhas: 

______________________                                                  __________________________ 
 Elisa Suemi Fujieda                                                           José Carlos do Nascimento 
CPF: 090.371.328-47                                                               CPF: 449.346.619-72 
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